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La presente tesis abarca el análisis, diseño e implementación de un sistema web 
para el proceso de monitoreo y control de proyectos en la empresa AGM 
Solutions. El tipo de investigación es Aplicada – experimental, puesto que se 
busca darle solución a la problemática mediante el desarrollo de un sistema. 
 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la 
metodología RUP, que nos permitirá usar distintos diagramas para el 
entendimiento en la construcción del sistema, se utilizó el lenguaje de 
programación PHP y como gestor de base de datos MySQL. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población se determinó en 28 
actividades. El tamaño de la muestra estuvo conformado por esas mismas 28 
actividades. El muestreo es el aleatorio probabilístico simple. La técnica de 
recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los 
cuales fueron validados por expertos. 
 
La implementación del sistema web de monitoreo y control de proyectos permitió 
el incremento del índice de desempeño del cronograma asimismo se incrementa 
el índice de desempeño del costo. Por lo tanto, se permitió llegar a la conclusión 
que el sistema web mejora el proceso de monitoreo y control de proyectos en la 
empresa AGM Solutions 
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This thesis covers the analysis, design and implementation of a web system for 
the process of monitoring and control of projects in the company AGM Solutions. 
The type of research is applied - experimental, since it seeks to solve the problem 
through the development of a system. 
 
For the analysis, design and implementation of the web system, the RUP 
methodology was used, which will allow us to use different diagrams for the 
understanding of the construction of the system, the PHP programming language 
and MySQL database manager were used. 
 
The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental 
and the approach is quantitative. The population was determined in 28 activities. 
The sample size was made up of those same 28 activities. The sampling is the 
simple probabilistic random. The technique of data collection was the signing and 
the instrument was the registration form, which were validated by experts. 
 
The implementation of the web monitoring and control system of projects allowed 
the increase of the performance index of the schedule as well as the increase of 
the cost performance index. Therefore, it was allowed to reach the conclusion that 
the web system improves the process of monitoring and control of projects in the 
company AGM Solutions 
 
Keywords: WEB SYSTEM, MONITORING AND PROJECT CONTROL, RUP. 
 
 
 
 
 
 




